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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
_________   			                                                               №_________


	Про реалізацію проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», що здійснюється відповідно до Стандартного листа-угоди між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй та Звягельською міською радою



Керуючись підпунктом 4 пункту а статті 28, підпунктами 1, 2, 9  
пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Стандартного листа-угоди між Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй та Звягельською міською радою про реалізацію проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» від 03.11.2023 р. №00134284, з метою вчасного завершення реалізації проєкту та ефективного функціонування об’єкту після введення його в експлуатацію, виконавчий комітет міської ради:

ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради  Кравчук Тетяни Миколаївни про реалізацію проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», що здійснюється відповідно до Стандартного листа-угоди між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй та Звягельською міською радою взяти до уваги  (додається).
2. Управлінню у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (Кравчук Т.М.) підготувати:
2.1. підсумковий фінансовий звіт про освоєння коштів та моніторинговий звіт про досягнення цільових показників проєкту, надати інформацію ПРООН до 15 березня 2025 року;
2.2. спільно з Адвокатським об’єднанням «Юридична консалтингова компанія «Партнери» документацію для проведення процедури здачі об’єкта будівництва в експлуатацію до 15 березня 2025 року;
2.3. документацію для передачі об’єкта будівництва на баланс комунального закладу «Ветеранський простір Звягеля» Звягельської міської ради.
3. Комунальному закладу «Ветеранський простір Звягеля» Звягельської міської ради (Арсенюк Л.М.), відділу економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради (Володіна А.В.) розробити та внести на розгляд чергової сесії міської ради концепцію функціонування, моделі управління та принципів використання Центру розвитку бізнесу та креативних інновацій.
4. Управлінню у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради  (Кравчук Т.М.), комунальному закладу «Ветеранський простір Звягеля» Звягельської міської ради (Арсенюк Л.М.),  відділу економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради (Володіна А.В.), управлінню культури і туризму Звягельської міської ради (Широкопояс О.Ю.) спільно втілювати заходи з реалізації проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», що реалізується відповідно до Стандартного листа-угоди між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй та Звягельською міською радою.
5. Контроль  за  виконанням   цього рішення  покласти  на  заступників   міського голови  Борис Н.П. та Гудзь І.Л.

Міський  голова                                                                      Микола БОРОВЕЦЬ




















Інформація про реалізацію проєкту 
«Підтримка швидкого економічного відновлення 
українських муніципалітетів»,
 що здійснюється відповідно до Стандартного листа-угоди 
між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй
 та Звягельською міською радою

У 2022 році в Україні було розпочато проєкт «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», який фінансується урядом Німеччини. Реалізує проєкт німецька компанія GIZ та Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні. 
Проєкт спрямовано на відновлення локальних економік українських міст шляхом інвестування у відбудову та покращення інфраструктури розвитку бізнесу. Грантодавці запропонували українським  муніципалітетам взяти участь у конкурсі на фінансування ремонту, реконструкції, реставрації приміщень, які після завершення відбудови  функціонуватимуть у громадах як об’єкти, які матимуть важливе значення для розвитку бізнесу, насамперед — малого та середнього.
За ініціативою заступниці міського голови Ірини Гудзь та начальника відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності Юрія Савича на конкурс було подано заявку та обрано для відновлення приміщення Молодіжного центру по вул. Шевченка 5/1. На той час проект вже мав проектно-кошторисну документацію, на що з місцевого бюджету було виділено 1 251 201,60 грн, та експертний висновок (вартість експертизи 25 695,60 грн). За проектом «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» на об’єкті частково було виконано роботи на суму 18 756 090,82 грн. А саме, було ліквідовано наслідки пожежі, замінено покрівлю, перекриття між поверхами, частково замінені вікна, виконано більшість зовнішніх робіт. Також здійснено технічний нагляд за виконаними роботами на суму 278 691,79 грн. Загалом до 2022 року на відновлення об’єкту з місцевого бюджету було виділено 20 311 679,81 грн.   
На жаль повномасштабне вторгнення рф у нашу країну у 2022 році стало причиною припинення усіх видатків на будівництво, у тому числі й на ремонт Молодіжного центру. Зрозуміло, що в умовах війни ремонт даного об’єкту за кошти місцевого чи державного бюджету неможливий. Тому було вирішено спробувати знайти грантові кошти на відновлення такої великої споруди у самому центрі міста.
30 червня 2023 року Звягельську міську територіальну громаду визначено однією з 12 муніципалітетів, які були відібрані під час всеукраїнського конкурсу місцевих ініціатив у межах проекту "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів". Учасниками проєкту є 12 міст, серед яких є як великі обласні центри: Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця та Івано-Франківськ, так і відносно невеликі міста Звягель, Стрий, Сміла та Лозова. 
За проектною заявкою, яку погодив грантодавець у приміщенні Молодіжного центру планується створити Сучасний центр розвитку бізнесу та креативних інновацій. 
Оскільки на момент оголошення результату конкуру від ПРООН приміщення Молодіжного центру було на балансі управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради було прийнято рішення, що управління буде безпосереднім виконавцем(відповідальним партнером)   та розпорядником коштів, що надаватимуться в рамках впроваджуваної ПРООН програми. Саме тому перед укладанням угоди між ПРООН та Звягельським муніципалітетом впродовж липня-вересня 2023 року за замовленням грантодавця незалежною аудиторською фірмою  ТОВ «Аудиторська фірма «МК Аудит» було здійснено перевірку діяльності управління  з метою оцінки ризиків  відповідно до узгодженого підходу ПРООН до переказу грошових коштів (HACT). 12 вересня 2023 року було надано  позитивний аудиторський висновок, що стало однією з підстав для підписання угоди. 
Паралельно з проходженням аудиторської перевірки здійснювалася процедура припинення взаємовідносин з діючими на той час орендарями просторів будівлі кінотеатру. (Процедура розірвання договорів відбувалась як за взаємною згодою сторін, так і за ініціативою однієї зі сторони орендодавця, шляхом надсилання орендарям засобами поштового зв’язку повідомлень про розірвання договору в односторонньому порядку  та розміщення оголошень про розірвання таких договорів в засобах масової інформації.)
Також вирішувалося питання подальшої співпраці з підрядною організацією ТОВ «Ж.О.К.», яка до повномасштабного вторгнення здійснювала роботи на об’єкті «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новоград-Волинському Житомирської області», та з якою залишилися невирішені спірні питання.
У період з 12.09.2022 року по 07.10.2022 року Управлінням Північного офісу Держаудитслужби України в Житомирській області на підставі направлень №238 від 09 вересня 2022 року та №240 від 09 вересня 2022 року було проведено перевірку закупівель в управлінні у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської (Новоград-Волинської) міської ради, а саме: перевірка будівельних робіт по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області (І, ІІ черги)». 
За результатами проведеної перевірки закупівель встановлено ряд порушень, викладених в акті перевірки закупівлі відкритих торгів по предмету «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області (І, ІІ черги)». 
Зазначеним актом перевірки зафіксовано суму збитків, завданих управлінню у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської (Новоград-Волинської) міської ради, в загальному розмірі 5 655 053,79 грн з ПДВ.
Після перегляду акту перевірки Управлінням Північного офісу Держаудитслужби України в Житомирській області зафіксовану суму збитків було зменшено до 2 527 848,56 гривень з ПДВ.
На виконання вимог Управління Північного офісу Держаудитслужби України в Житомирській області щодо усунення виявлених актом перевірки порушень управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради було подано позов до Господарського суду міста Києва. У період з травня 2024 року по листопад 2024 року відбувалися судові засідання. У результаті судового процесу  було винесено рішення суду, яким було зобов’язано ТОВ «Ж.О.К.» повернути управлінню у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради будівельний майданчик по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області».
Оскільки в результаті реалізації проекту "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів" у приміщенні Молодіжного центру має бути створений Сучасний центр розвитку бізнесу та креативних інновацій потрібно було виконати коригування проектно-кошторисної документації. 
Враховуючи те, що за проєктною заявкою функціональне призначення деяких просторів об’єкту змінилася, потрібно було підготувати їх візуалізацію та погодити з ПРООН. Тому, відповідно до угоди з ФОП Богурський Віталій Анатолійович,  було виконано роботи з розробки дизайну-проєкту інтер’єрів приміщень по об’єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» (коригування 2) – 6 просторів загальною площею 694,34 м2. Виконані дизайнерські розробки були презентовані грантодавцю, а також депутатам на сесії міської ради. Розробки також надавалися проектанту для внесення змін у проектно-кошторисну документацію.
14 липня 2023 року управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради було укладено договір з проектною організацією ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Ю.Лосицький» на коригування проекту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новоград-Волинському Житомирської області» на суму 190 000,00 грн  та здійснено експертизу ПКД на суму 65 000,00 грн (з коштів муніципалітету). Позитивний експертний висновок був зареєстрований у системі ЄДСБ 25 грудня 2024 року. Але через помилку, допущену проектантом (у кошторисній документації не було передбачено кошти на виготовлення робочої документації проєкту), на початку 2024 року довелося проходити повторну експертизу.

03 листопада 2023 року було підписано Стандартний лист-угоду між Програмою Розвитку Організації Об'єднаних Націй та Звягельської міською радою про реалізацію проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», якщо ПРООН виступає в якості імплементуючого партнера. 

На  реалізацію проєкту у Звягельській міській територіальній громаді угодою передбачено внесок ПРООН у розмірі 850 159,00 доларів США та співфінансування муніципалітету у розмірі 212 956,00 доларів США (еквівалент 7 879 372,00 грн). 
Листом-угодою передбачено результати, яких має досягти муніципалітет по завершенню проекту. 
· у Звягельській міській територіальній громаді створений Центр розвитку бізнесу та креативних інновацій - відкрито новий об’єкт підтримки підприємництва за адресою:  вулиця Шевченка, 5/1, місто Звягель Житомирської області, створено офіс підтримки малого та середнього бізнесу, підготовлено робочі місця для ведення бізнесу, сучасну бізнес-інфраструктуру; - облаштовано коворкінг-зону, виставкову зону, сучасну велику та малу конференц-зали, кімнату для переговорів, офісні приміщення, дитячу ігрову зону, ветеранський хаб, молодіжний простір, медіатеку, туристичну агенцію, кафетерій, крамницю сувенірів з атрибутикою міста.
· підприємці завдяки діяльності Центру зможуть налагодити зв’язки та активізувати діяльність, яка буде забезпечувати стабільний прибуток для громади.
· забезпечено можливість для мешканців громади та представників бізнесу залучатися до процесу прийняття рішень на базі створеної інфраструктури.
· створено можливості для реінтеграції ветеранів та залучення їх до економічного розвитку громади.
Планується, що в Центрі будуть створені умови для розширення економічних можливостей для жінок і чоловіків, молоді та вразливих груп населення, ветеранів тощо, облаштовано майданчик для спілкування представників бізнесу, молоді, студентів, ветеранів, забезпечено додаткові робочі місця в громаді.

За кошти, які виділено з бюджету Звягельської міської територіальної громади, було заплановано розробити дизайн бізнес-простору та креативних інновацій, провести процедуру закупівлі, провести оснащення центру, закупити комп’ютерну та офісну техніку, звукову апаратуру та меблі.
Оскільки автором проекту, проектною організацією ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Ю.Лосицький», було здійснено недосконале коригування  проектно-кошторисної документації стадії «П», яка попри те пройшла експертизу, за вимогою ПРООН потрібно було здійснити коригування і робочої документації (Протокол зустрічі між представниками  Звягельської міської ради і ПРООН від 14 листопада 2023 року). Здійснення коригування відбувалося 05 лютого 2024 року, на це було передбачено 320 000,00 грн (кошти ПРООН).
Після перевірки та погодження документації грантодавцем було оголошено тендерну закупівлю робіт. Для проведення цієї процедури та юридичного супроводу реалізації проєкту до моменту здачі об’єкту в експлуатацію управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради було укладено угоду з Приватним підприємством «Юридична консалтингова компанія «Партнери-2014» (перелік послуг консалтингової компанії додається). 
18 березня 2024 року було оголошено тендерну закупівлю робіт по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області». Прийом пропозицій учасників торгів тривав до 29.03.2024 року. Аукціон не проводився у зв’язку з тим, що пропозицію надав лише один учасник ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ».
З 29.03.2024 року тривала кваліфікація учасника, а 02.04.2024 року ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ» визнано переможцем тендерної закупівлі. 11.04.2024 року між Управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради і ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ» було підписано договір №10/37 про закупівлю робіт на суму 28 300 428,00 грн.
22.05.2024 року підписано Договір про виконання робіт з технічного нагляду №55 (ФОП Сидорчук В. В.) та Договір на здійснення авторського нагляду №60 від 22.05.2024 року (Творча архітектурна майстерня «Ю. Лосицький». 
Після оновлення даних управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради у Єдиному державному реєстрі речових прав 30.05.2024 року було подано заяву Державній інспекції архітектури і містобудування на внесення змін до дозволу на будівництво. 12.06.2024 року заяву було відхилено і повернуто на доопрацювання. Причина відхилення – не оновлено Погодження науково-проєктної документації по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» (Коригування 2)  Консультативною радою з питань охорони культурної спадщини Управління культури та туризму Житомирської обласної держадміністрації. 
Після усунення зауважень 24.06.2024 року погодження ДІАМ було зареєстровано та 30.06.2024 року опубліковано в електронному кабінеті Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
06 червня 2024 року у Звягельське управління Державної казначейської служби України у Житомирській області на рахунок управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради  надійшли грантові кошти у сумі 19 022 331,00 грн. 
З 01.07.2024 року підрядна організація ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ» розпочала роботу з підготовки ремонтних робіт на об’єкті. 

30.07.2024 року на адресу управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради надійшов лист від проектанта ТОВ Творча архітектурна майстерня «Ю.Лосицький» щодо передачі авторських прав. Зважаючи на це додатковою угодою Договір на здійснення авторського нагляду від 22.05.2024 року було розірвано.
Враховуючи вищезазначене управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури  та спорту Звягельської міської ради звернулося до ФОП ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА з проханням розглянути можливість бути правонаступником авторських прав та взяти на себе право на проведення авторського нагляду по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» (коригування 2). Погодження від ФОП ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА надійшло в управління 31.07.2024 року. Відповідно між управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури  та спорту Звягельської міської ради та ФОП ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА було підписано договір від 07.08.2024 року №2 на здійснення авторського нагляду.
У зв’язку із виявленими підрядником ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ» невідповідностями у здійснених проєктантом «Колективне підприємство творча архітектурна майстерня «Ю.Лосицький» розрахунках виникла потреба у здійсненні робіт по коригуванню проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» (коригування 2). ФОП ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА було здійснено обрахунок вартості коригування проєктно-кошторисної документації та експертизи, що становить 453 650,00 грн. На вирішення цієї проблеми було спрямовано частину коштів, виділених Звягельською міською радою в межах проєкту, що реалізується, як співфінансування..
Враховуючи те, що частина кошторису проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» (коригування 2) не відповідала запроєктованим архітектурним рішенням, здійснити оплату значних об’ємів будівельних робіт на об’єкті було можливо лише після здійснення коригування та отримання експертного висновку. 
На жаль, іще одне коригування, а також проходження експертизи, повторне погодження проєкту з Консультативною радою з питань охорони культурної спадщини Управління культури та туризму Житомирської обласної держадміністрації, погодження внесення змін до проєкту в ДІАМ, призвело до сповільнення реалізації проекту. Тому за погодженням з грантодавцем та внесенням змін до Стандартного листа-угоди термін виконання робіт на об’єкті було подовжено до 31.12.2024 року.
З 07.08.2024 року автор проекту ФОП ОГОРИЛЬЦЕВСЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА виконувала коригування проєкту. 31.10.2024 року управління у справах сім’ї, молоді фізичної культури та спорту Звягельської міської ради отримало позитивний висновок експертизи по відкоригованій проектно-кошторисній документації по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» (коригування 3).
Відповідно до скоригованої проектно-кошторисної документації були здійснені наступні проплати виконаних робіт: 20.11.2024 року на суму 10931905,20 грн та 29.11.2024 року на суму 6797688,00 грн.
За умовами угоди між ПРООН та Звягельською міською радою кожен наступний транш перераховується на рахунок громади лише при освоєнні не менше 80% попереднього траншу. Тож після чергового звіту про використання коштів у Звягельське управління Державної казначейської служби України у Житомирській області на рахунок управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради  надійшов останній транш грантових коштів: 14 246 618,00 грн на виконання ремонтно-реставраційних робіт, 363 498,50 грн на здійснення технічного нагляду та 336 482,00 грн на здійснення авторського нагляду по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області». 
Тож 23.12.2024 року підписано договір з підрядною організацією  ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ» на виконання додаткових робіт по об'єкту (відповідно до скоригованої проєктно-кошторисної документації) на суму 4968521,00 грн. та здійснено іще одну проплату акту виконаних робіт на суму 835115,40 грн.  

За умовами листа-угоди з ПРООН облаштування об’єкту, що відновлюється у рамках проекту, технікою та меблями здійснюється у рамках співфінансування з місцевого бюджету. На робочих зустрічах впродовж 2023-2024 року за участю Гудзь І.Л, Борис Н.П., Кравчук Т.М., Савича Ю.У., Демяненко Н.Б., Володіної А.В., Потопальської І.Л., Дем’янюк О.Ю., Хрущ Л.В., Виговської А.В., Широкопояс О.І., Якубовської Ю.Б., Кізяк С.Ю. обговорювалися питання щодо функціонального призначення кожного простору будівлі центру. Напрацьовані ідеї,  після погодження з ПРООН,  надавалися як завдання для проектування при розробці дизайну окремих приміщень та для коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області» (коригування 3).
 Відповідно до проектних рішень членами проєктної команди формувався перелік необхідної комп’ютерної, офісної техніки, звукового обладнання, меблів, необхідних для функціонування просторів Центру розвитку бізнесу та креативних інновацій, із залученими фахівцями готувалися технічні характеристики, головним спеціалістом та головним бухгалтером управління було підготовлено тендерну документацію на частину обладнання, здійснювався пошук пропозицій на закупівлю товарів за прямими угодами. У результаті було придбано меблів на суму 1581990,00 грн. та технічне обладнання на суму 3243162,00. (детальніша інформація додається). 
На жаль, неосвоєні кошти, виділені на співфінансування проекту, у сумі 2 194 740,00  повернуті до бюджету. Тому є потреба на чергову сесію внести питання щодо виділення даної суми на завершення закупівель для облаштування центру.
Одночасно з проведенням робіт з відновлення у громадах, що беруть участь у програмі, приміщень для інфраструктури бізнесу (тверда частина) у рамках реалізації проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» здійснювалася імплементація програми з розбудови інституційної спроможності, зокрема шляхом проведення консультацій та низки освітніх заходів, під час яких для членів 12 команд-учасниць проєкту проводилися навчання, що мали на меті допомогти забезпечити сталість досягнутих результатів після завершення проєкту. Тобто, окрім фінансування, через постійну взаємодію та співпрацю муніципалітети також отримували консультаційну підтримку, яка сприяла підвищенню рівня нашої компетенції та спроможності. Кінцевий результат проєкту спрямований як на відновлення та покращення бізнес-інфраструктури, так і на забезпечення її сталого та ефективного функціонування.
Для досягнення економічного відновлення UNDP в Україні залучено до співпраці три  провідні організації, які мають досвід з питань місцевого розвитку, а саме:
· Асоціацію міст України — найбільшу асоціацію органів місцевого самоврядування у нашій країні, діяльність якої спрямована на надання підтримки українським муніципалітетам у всьому, що пов’язано з ефективним децентралізованим управлінням.
· Промприлад — інноваційну організацію з Івано-Франківська, яка має великий досвід у впровадженні ініціатив з підтримки бізнесу як у власному місті, так і в Україні в цілому. Експерти Промприладу на практиці показували, як забезпечити сталість відбудованих об’єктів.
· Smart People — організація, що об’єднує фахівців з мобілізації бізнес-спільнот українських міст. Команда Smart People бере участь у забезпеченні сталості шляхом залучення бізнесу до трансформацій місцевої інфраструктури та підвищення потенціалу бізнесу відповідно до оцінки потреб локальних бізнес-спільнот.
Впродовж 2024 року навчання від партнерів проекту відбувалося в офлайн форматі (в Івано-Франківську, Києві) та в режимі онлайн. За потреби фахівці цих організацій надавали консультації муніципалітетам, долучалися до участі у засіданні робочої групи з розробки стратегії діяльності Центру розвитку бізнесу та креативних інновацій. Партнери з Асоціації міст України постійно супроводжують представників муніципалітетів, які готують щоквартальні фінансові та моніторингові звіти, допомагають у написанні офіційних листів до керівництва проекту, необхідної документації для запитів траншів і т.д.
Також важливо, що за час участі у проекті команди-учасниці з міст України теж стали партнерами. Під час зустрічей на навчаннях відбувався обмін досвідом між представниками муніципалітетів щодо ризиків, проблемних ситуацій з оформленням документації, отриманням дозволів, проплат тощо.

[bookmark: _GoBack] На даний час рішенням виконавчого комітету внесено зміни до структури комунального закладу «Ветеранський простір Звягеля», якому буде передано функції управління Центром розвитку бізнесу і креативних інновацій. У штат закладу було введено додаткові посади, основним обов’язком яких буде адміністрування центру. Завершується розробка концепції діяльності об’єкту, що відновлюється.
У січні-лютому 2025 року заплановано завершити будівельні роботи, закупівлю обладнання та меблів, облаштувати простори закладу, підготувати необхідну документацію для здачі об’єкту в експлуатацію.  



Начальник управління у справах
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту			Тетяна КРАВЧУК




image1.png




